Backlog

Seznam úkolů:

- Vytvoření GIT repozitáře
- Zřízení autentifikace uživatelů (např. Office 365)
- Výběr technologie pro frontend a backend
- Navržení databáze pro uchování hodnocení a uživatelských dat
- Návrh uživatelského rozhraní (UI) pro přihlašování a hodnocení obědů
- Implementace funkcionality pro načítání jídelníčku
- Vytvoření dotazníku s 5 otázkami (min. 3 dle zadání)
- Implementace logiky pro zaznamenávání hodnocení a zabránění vícenásobnému hodnocení
- Testování aplikace s reálnými uživateli

Sprint 1 (28.1 - 30.1):

- Vytvoření základního GIT repozitáře
- Zřízení autentifikace (Office 365)
- Návrh databázového schématu
- Tvorba návrhu uživatelského rozhraní (UI)

Sprint 2 (3.2 - 7.2):

- Implementace načítání jídelníčku
- Vytvoření a implementace dotazníku (první verze)
- Implementace funkcionality pro hodnocení obědů
- Testování první verze aplikace

Sprint 3 (10.2 - 14.2):

- Implementace logiky pro jednorázové hodnocení
- Vylepšení vzhledu a uživatelského rozhraní (UI)
- Testování a opravy chyb
- Implementace přehledů hodnocení pro správce

Sprint 4 (17.2 - 21.2):

- Finální testování a ladění aplikace
- Příprava aplikace pro nasazení
- Příprava dokumentace pro uživatele a pro správce systému